

INFORME N°0045-2015/GAF-Sgl

A : **Silvia Chumbe Abreu**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **Renato Salinas Huett**
Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial

ASUNTO : Evaluación Semestral del Plan Anual de Contrataciones 2015


FECHA : Lima, 10 de julio de 2015

13 JUL 2015
RECIBIDO
15h 04
[Signature]

Es grato dirigirme a usted, con relación al asunto, a fin de informar lo siguiente:

I. Plan Anual de Contrataciones 2015 – inicial:


El Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°0002-2015-INDECOPI/GEG, de fecha 23.01.2015; y publicado en el portal del SEACE, el 28.01.2015, con sesenta y nueve (69) procesos de selección, cuya programación mensual se muestra en el siguiente gráfico N°01:



II. Inclusiones y exclusiones de procesos de selección:

El Plan Anual de Contrataciones 2015 al 30.06.2015, fue modificado mediante tres (03) Resoluciones de la Gerencia General, obteniéndose como resultado que diecisiete (17) procesos de selección hayan sido incluidos y cuatro (4) procesos de selección hayan sido excluidos, dando como resultado un total de ochenta y dos (82) procesos hábiles para su convocatoria, los mismos que se encuentran alineados a los Objetivos Estratégicos y Operativos Institucionales consignados en el Plan Operativo Institucional 2015, tal como se detalla en el Anexo N° 01, del presente Informe.

Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial
INDECOPI - TYNOWIN
ÁREA DE PROYECTOS
INDECOPI



Indecopi
PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO
13 JUL 2015
RECIBIDO
Hora 16:00

Con respecto a las Resoluciones de aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2015 y sus modificatorias las cuales son detalladas en el Cuadro N° 01, es preciso informar que fueron publicadas en portal del SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, en cumplimiento a lo establecido en numeral 4.1 y 6.3 de la sección disposiciones específicas de la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD. Asimismo, dicha información fue puesta a disposición de los interesados, en el Portal Institucional.

Cuadro N°01
Cuadro Resumen de las modificaciones del PAC 2015 al 30.06.2015

PAC Inicial y modificatorias	Resoluciones y/o Memorandum	Fecha de aprobación	Fecha de publicación	Versión SEACE	N° de procesos incluidos	N° de procesos excluidos	N° procesos reprogramados
PAC INICIAL	RGG N°0002-2015-INDECOPI/GEG	23.01.2015	28.01.2015	1	69	-	-
	Fe de Erratas			2			
1 ^{ra} Modificación	RGG-N°0019-2015-INDECOPI/GEG	22.04.2015	22.04.2015	3	6	-	1
	Fe de Erratas			3	-	-	-
	Fe de Erratas			4	-	-	-
2 ^{da} Modificación	RGG-N°0032-2015-INDECOPI/GEG	29.05.2015	29.05.2015	5	6	2	1
3 ^{ra} Modificación	RGG-N°0037-2015-INDECOPI/GEG	30.06.2015	30.06.2015	6	5	2	1
	Fe de Erratas			6	-	-	-
SUBTOTAL					86	4	
TOTAL PROCESOS HABLES					82		

Con relación a la Fe de Erratas, es importante comentar que fue realizado, debido a que luego de realizar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado con los términos de referencia y/o especificaciones técnicas actualizadas, surgió la necesidad de adicionar o eliminar ítems a los procesos programados inicialmente en el PAC 2015. (Se adjunta Memoranda N° 0649, 860, 1064 y 1305-2015/GAF-Sgl, que sustentan las acciones efectuadas).

Por otro lado, se informa que los procesos de selección detallados en el Cuadro N° 02, fueron reprogramados por los motivos que a continuación se detallan:

Cuadro N°02
Procesos reprogramados para su convocatoria

N°	N° Ref. PAC	Tipo de proceso	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Area Usuaría	Documento de reprogramación	Fecha reprogramada	Motivo de reprogramación
1	19	CP	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL	SGL	RGG 0019-2015-INDECOPI-GEG	ABRIL - MAYO	Se solicitó la reprogramación, toda vez que, el área usuaria vio por conveniente actualizar la cantidad de los agentes de seguridad que serían asignados en las nuevas oficinas regionales y en la Sede Lima Sur, considerando el Sistema de Video Vigilancia que Indecopi cuenta.
2	28	CP	SERVICIO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL INDECOPI	SGL	RGG-0032-2015-INDECOPI/GEG	MAYO - JULIO	Se solicitó la reprogramación, toda vez que los términos de referencia estaban siendo revisados por el área usuaria en coordinación con el bróker de seguros.
3	38	LP	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL DATACENTER	GTI	RGG-0037-2015-INDECOPI/GEG	JUNIO - JULIO	Se solicitó la reprogramación, toda vez que por el grado de complejidad del requerimiento, fue necesario contar con el aporte de un profesional especialista en el tema, para la elaboración de los términos de referencia

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
Anexo 8101

N°	N° PAC	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Valor Referencial (S/.)	N° de proceso	Monto Adjudicado (S/.)
4	5	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI CUSCO	S/. 288,000.00	AMC-3-2015-INDECOPI-1 AMC-3-2015-INDECOPI-2	S/. 288,000.00
5	6	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PAREDES DE DRYWALL, PLANCHAS METALICAS, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES PARA SERVICIOS HIGIENICOS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA REPARACIONES DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL LIMA SUR DEL INDECOPI ITEM 2	S/. 65,079.36	AMC-44-2014-INDECOPI-2	S/. 65,079.36
6	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA, TABLEROS ELECTRICOS Y POZOS A TIERRA DE LAS SEDES DE LIMA SUR Y LIMA NORTE DEL INDECOPI.	S/. 218,300.00	AMC-1-2015-INDECOPI-1	S/. 150,384.00
7	8	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI JUNIN	S/. 162,000.00	AMC-2-2015-INDECOPI-1	S/. 162,000.00
8	9	SERVICIO DE ALMACENAJE EXTERNO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL INDECOPI	S/. 2,467,678.30	CP- 3-2015-INDECOPI-1	S/. 1,888,767.72
9	10	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI TACNA	S/. 288,000.00	ADP-1-2015-INDECOPI-1 AMC-12-2015-INDECOPI-1	S/. 288,000.00
10	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS AREAS VERDES DEL INDECOPI	S/. 39,600.00	AMC-5-2015-INDECOPI-1	S/. 39,600.00
11	12	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INDECOPI	S/. 2,559,525.12	CP-4-2015-INDECOPI-1	S/. 2,559,524.40
12	13	SERVICIO DE SEGUROS DE RIESGOS HUMANOS DEL INDECOPI	S/. 436,616.64	CP-5-2015-INDECOPI-1	S/. 256,320.00(*)
13	14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS PARA LAS VENTANAS PERIMETRALES DEL EDIFICIO D	S/. 141,330.62	AMC- 38-2014-INDECOPI-2	S/. 115,544.33
14	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INDECOPI	S/. 19,060.00	AMC-7-2015-INDECOPI-1 AMC-7-2015-INDECOPI-2 AMC-7-2015-INDECOPI-3	S/. 19,015.00
15	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LOS EDIFICIOS C, D Y E DE LA SEDE LIMA SUR DEL INDECOPI	S/. 38,500.00	AMC-9-2015-INDECOPI-1	S/. 29,890.00
16	18	SERVICIOS NOTARIALES EN LIMA METROPOLITANA	S/. 115,431.43	ADS-1-2015-INDECOPI-1	S/. 100,579.00
17	20	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL CAFETIN DEL INDECOPI	S/. 37,125.14	AMC-8-2015-INDECOPI-1	S/. 35,402.28
18	22	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	S/. 160,010.94	ADS- 3-2015-INDECOPI-1	S/. 148,548.00
19	23	ADQUISICION DE PORCELANATO, PEGAMENTO PARA PORCELANATO, FRAGUA Y CRUCETAS	S/. 69,695.29	ADS- 2-2015-INDECOPI-1	S/. 54,889.08
20	24	ADQUISICION E INSTALACION DE BALDOSAS PARA EL FALSO CIELO RASO DEL AUDITORIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDECOPI	S/. 74,686.90	ADS- 6-2015-INDECOPI-1	S/. 74,379.00
21	25	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI LA LIBERTAD	S/. 306,000.00	ADP- 4-2015-INDECOPI-1	S/. 306,000.00
22	29	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPRENTA	S/. 51,972.52	ADS-8-2015-INDECOPI-1	S/. 46,267.00
23	70	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH SEDE HUARAZ	S/. 108,000.00	AMC-6-2015-INDECOPI-1	S/. 108,000.00
24	71	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS	S/. 451,925.19	LP-1-2015-INDECOPI-1	S/. 451,900.00
25	72	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT	S/. 104,852.86	ADS-4-2015-INDECOPI-1	S/. 104,682.00
26	75	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS A NIVEL NACIONAL E INTERNET	S/. 5,338,173.07	AMC-10-2015-INDECOPI-1	S/. 5,038,073.36
TOTAL			S/. 14,327,309.28		S/. 13,105,537.90

(*) Los ítems 3 y 4 quedaron desiertos

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
SUB GERENTE

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
ÁREA DE PROYECCIÓN
INDECOPI

III. Plan Anual de Contrataciones al cierre del primer semestre:

En el Cuadro N° 03: Análisis por número de procesos al 30.06.2015, se muestra la información de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, observándose que al cierre del primer semestre se ha logrado convocar la totalidad de procesos programados en su fecha prevista de convocatoria.

Cuadro N°03
Análisis por número de procesos al 30.06.2015

Ejecución	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Procesos Programados en el PAC	8	6	12	10	13
% Ejecución del PAC	9.76%	17.07%	31.71%	43.90%	59.76%
# Procesos Convocados fecha prevista	8	6	12	10	13
% Ejecución Mensual	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%


IV. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015:

Con respecto a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015, al 30.06.2015, se informa que de los ochenta y dos (82) procesos hábiles para su ejecución; cuarenta y nueve (49) procesos han sido convocados, representando el 59.76% de porcentaje de ejecución.

Total de Procesos Programados en el PAC 2015	: 82
Total de Procesos Convocados al 30.06.2015	: 49
Porcentaje (%) de Ejecución	: 59.76%

En el gráfico N° 03, se muestra el estado situacional de los procesos convocados en el Plan Anual de Contrataciones 2015 al 30.06.2015.

Gráfico N° 03



1. Procesos adjudicados; veintiséis (26) procesos al 30.06.2015.

Cuadro N°04
Relación de procesos adjudicados al 30.06.2015

N°	N° PAC	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Valor Referencial (S/.)	N° de proceso	Monto Adjudicado (S/.)
1	2	SERVICIO DE PUBLICACION DE UN AVISO EN UN MEDIO ESCRITO INTERNACIONAL	S/. 44,713.46	INTER- 1-2015-INDECOPI-1	S/. 44,713.46
2	3	SERVICIO PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE PORTALES WEB PARA EL INDECOPI	S/. 702,279.91	CP-2-2015-INDECOPI-1	S/. 702,279.91
3	4	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER CON SISTEMA MOTORIZADO A CONTROL REMOTO PARA EL AUDITORIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDECOPI	S/. 38,752.53	AMC-4-2015-INDECOPI-1 AMC-4-2015-INDECOPI-2	S/. 27,700.00

4. Procesos Desiertos; seis (06) proceso al 30.06.2015.

Cuadro N°07
Relación de procesos Desiertos al 30.06.2015

N°	N° PAC	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	N° de proceso	Valor Referencial (S/.)	Causa de Desierto
1	1	Contratación del servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales	CP-1-2015-INDECOPI-1	S/ 1,235,309.13	La declaratoria de desierto se generó debido a la ausencia de postores. Cabe precisar que mediante Resolución de la Gerencia General N° 0038-2015-INDECOPI/GEG, de 30.06.2015, se canceló el presente proceso, debido a que el área usuaria indicó dejar sin efecto la necesidad del presente servicio.
2	15	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la Central Telefónica de Indecopi	ADP-2-2015-INDECOPI-1	S/ 335,200.00	La declaratoria de desierto, se generó debido a que el único postor que presentó su propuesta, fue inhabilitado para contratar con el Estado según Resolución N°1231-2015-TC-S2, en el mismo día de otorgamiento de la Buena Pro.
3	27	Servicio de patrocinio y asesoría legal en materia penal	ADP-5-2015-INDECOPI-1	S/ 225,794.68	La declaratoria de desierto, se generó, debido a los siguientes motivos: 1. Uno de los integrantes que forma parte de la única empresa registrada, la misma que fue un consorcio, no contaba con RNP. 2. El consorcio no cumplió con acreditar en su propuesta técnica, la experiencia solicitada en el perfil de proveedor.
4	73	Adquisición de materiales y accesorios para la habilitación de puntos de red	ADP-3-2015-INDECOPI-1	S/ 237,435.73	La declaratoria de desierto se generó, debido a los siguientes motivos: 1. Para los paquetes 1, 2 y 4, las propuestas técnicas de los postores, no fueron validadas por el área usuaria.. 2. Para el paquete 3, existió ausencia de postores.
5	74	Servicio de auditoría de renovación y auditorías de mantenimiento de la certificación ISO 9001 del sistema de gestión de la calidad (SGC) del Indecopi	ADS-7-2015-INDECOPI-1	S/ 66,000.00	La declaratoria de desierto, se debió a que las empresas que presentaron sus propuestas, no cumplieron con acreditar la experiencia solicitada en el perfil de proveedor y su personal.
6	78	Contratación del servicio de promoción para la campaña Indecopi a tu Alcance 2015	AMC-13-2015-INDECOPI-1	S/ 37,760.00	La declaratoria de desierto, se debió a que la única empresa que se registró, no presentó su propuesta técnica - económica.
TOTAL				S/ 2,137,499.54	

V. Implementación de las recomendaciones propuestas en la evaluación del Plan Anual de Contrataciones del Indecopi – Ejercicio Fiscal 2014

Con respecto a la implementación de las recomendaciones propuestas en la evaluación del Plan Anual de Contrataciones del Indecopi – Ejercicio Fiscal 2014, comunicada mediante Informe N° 0013-2015/GAF-Sgl de 24 de febrero de 2015, se informa lo siguiente:

Se han realizado charlas personalizadas a las áreas usuarias, cuyos requerimientos presentan un elevado grado de dificultad en su elaboración, formándose en muchos casos equipos de trabajo con personal de procesos de selección. Cabe precisar que en dichas charlas, también se instruyó respecto a los tiempos que conllevan los actos preparatorios y los tiempos de los procesos de selección con la finalidad de que los usuarios estén enterados sobre el tiempo que demora la atención de sus requerimientos.

Se ha hecho uso de la herramienta colaborativa Google Drive – Google Docs, con la finalidad de optimizar los tiempos de los actos preparatorios, y mejorar el nivel de coordinación entre personal de SGL, áreas usuarias, área técnicas y personal que participa en la aprobación del expediente de contratación.

VI. Conclusiones

1. Se logró convocar al 30.06.2015, cuarenta y nueve procesos de selección lo cual representa el 59.76% de avance en la ejecución del PAC, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 08
Resumen del Seguimiento del PAC 2015 por cantidad de Procesos al 30.06.2015

Ítem	Estado del Proceso	Detalle	Cantidad	Porcentaje
1	Convocados (*)	Adjudicado	26	59.76 %
2		Por adjudicar	16	
3		Convenio Marco	1	
4		Desiertos	6	
5	Procesos programados 2do semestre	Pendiente	33	40.24%
TOTAL PROCESOS DE SELECCION			82	100 %

(*)Convocados = Adjudicado, por adjudicar, Convenio Marco y Desiertos

2. Procesos por adjudicar; dieciséis (16) procesos por adjudicar, al 30.06.2015.


Cuadro N°05
Relación de procesos por adjudicar al 30.06.2015

N°	N° PAC	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	N° de proceso	Valor Referencial (S/.)	Fecha estimada de Buena Pro
1	19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL	CP- 7-2015-INDECOPI-1	S/. 5,234,115.36	21/07/2015
2	21	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA SEDE CENTRAL DEL INDECOPI, DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA	ADS- 5-2015-INDECOPI-1, AMC-14-2015-INDECOPI-1	S/. 134,018.50	07/07/2015
3	26	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED LAN	ADP-6-2015-INDECOPI-1, AMC-15-2015-INDECOPI-1	S/. 360,800.00	10/07/2015
4	30	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES INTERNACIONALES	CP-6-2015-INDECOPI-1	S/. 1,627,470.69	23/07/2015
5	33	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERIA MOVIL PARA EL SOTANO DEL EDIFICIO D	LP-2-2015-INDECOPI-1	S/. 711,649.33	07/07/2015
6	34	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI LAMBAYEQUE	ADP-9-2015-INDECOPI-1	S/. 252,000.00	23/07/2015
7	35	SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL INDECOPI POR MODALIDAD CLASICA	ADS-13-2015-INDECOPI-1	S/. 105,265.20	21/07/2015
8	39	ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL SOTANO 1 AL 3ER PISO DEL EDIFICIO D DEL INDECOPI	ADP-8-2015-INDECOPI-1	S/. 312,626.59	23/07/2015
9	40	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAR UNA PROPUESTA DE MODIFICATORIA DE LA LEY 27811 - REGIMEN DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLOGICOS	AMC-18-2015-INDECOPI-1	S/. 35,000.00	14/07/2015
10	41	SERVICIO PARA EL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA INVENCION Y LAS PATENTES EN EL PERU	ADS-14-2015-INDECOPI-1	S/. 70,800.00	27/07/2015
11	43	ADQUISICION E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA LA ECP	ADS-12-2015-INDECOPI-1	S/. 53,360.00	20/07/2015
12	76	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	ADP-7-2015-INDECOPI-1	S/. 304,785.92	17/07/2015
13	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS MEDIANTE AGENTE LIMPIO FM200	ADS-10-2015-INDECOPI-1	S/. 71,674.78	09/07/2015
14	79	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI MOQUEGUA	ADS-9-2015-INDECOPI-1	S/. 72,000.00	08/07/2015
15	80	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO	AMC-27-2014-INDECOPI-2	S/. 300,000.00	20/07/2015
16	81	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REALIZACION DE PRODUCTOS DE COMUNICACION PUBLICITARIA	ADS-11-2015-INDECOPI-1	S/. 176,157.11	13/07/2015
TOTAL				S/. 9,821,723.48	

3. Procesos por Convenio Marco; un (01) proceso por la modalidad de Convenio Marco, al 30.06.2015.

Cuadro N°06
Relación de procesos por Convenio Marco al 30.06.2015

Item	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	N° Ref. del PAC	Valor Referencial (S/.)
1	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL INDECOPI POR CONVENIO MARCO	36	S/. 398,300.58




2. Con respecto a la ejecución mensual de los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2015, se informa que al 30.06.2015 se cumplió en convocar con la totalidad de procesos programados en su fecha prevista de convocatoria.
3. Se cumplió con realizar la publicación y difusión del Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y Portal Institucional, en cumplimiento a lo establecido en numeral 4.1 y 6.3 de la sección disposiciones específicas de la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD.
4. Con respecto a las reprogramaciones de los procesos de selección, se determina que estas fueron originadas, por la actualización de las cantidades en los agentes de seguridad a ser asignados a las Oficinas Regionales y en la Sede Lima; por coordinaciones con el asesor de seguros y por el grado de complejidad en la elaboración de los requerimientos, que conllevo a la contratación de un profesional especialista en el tema.
5. Finalmente, esta Sub Gerencia coordinó en todo momento con las diferentes oficinas usuarias de la Entidad, y solicitó con anticipación los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de los requerimientos aprobados en el Plan Anual de Contrataciones.

VII. Recomendaciones

1. Seguir brindando charlas de capacitación a las áreas usuarias, pues si bien la cantidad de reformulaciones a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, han disminuido, dichos documentos aún presentan falencias que no permiten iniciar inmediatamente los actos preparatorios.
2. Se debe continuar instruyendo a las áreas usuarias respecto a los tiempos que conllevan los actos preparatorios y los tiempos del proceso de selección, con la finalidad de que formulen sus requerimientos con la debida antelación.
3. Continuar identificando los procesos que por su complejidad técnica o funcional, requieran mayor coordinación de personal y con ello el acto preparatorio demande mayor cantidad de tiempo; a fin de definir grupos de trabajo, los cuáles deberán ser integrados no solo por personal de esta Sub Gerencia; sino también por personal de las áreas técnicas y de las que participan de las aprobaciones de los expedientes de contratación (GEL, GAF y GEG).
4. Realizar una charla de capacitación a las áreas usuarias para la formulación del Plan Anual de Contrataciones 2016, con la finalidad de inculcarles que sus requerimientos deben ser realizados en función a sus objetivos operativos de área.

Atentamente,



C.C.: PYEM

Adjunto:

- Resolución de la Gerencia General N° 0002-2015-INDECOPI/GEG, Resolución de la Gerencia General N° 0019-2015-INDECOPI/GEG, Resolución de la Gerencia General N° 0032-2015-INDECOPI/GEG y la Resolución de la Gerencia General N° 0037-2015-INDECOPI/GEG.
- Memoranda N° 0649, 860, 1064 y 1305-2015/GAF-Sgl

RSH/sbo/leidc